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Forord

Pi radio NRK Pl hver sondag morgen sendes programmet'T.{aturens verden" - populrert og
interessant. Et tema som gar igien nesten i hver sending er. giengroirrg. Utfordringen er den
samme over hele Norge. Endret driftsmsnster i landbruket med redusert beite fra husdyr samt
vesentlig mindre uttak av trevirke, fsret til at landskapet gror til og endres. Nesten
utelukkende omtales gjengroingen som negativ - utsikt blir borte, biologisk mangfold
forandres og landskapet kan ft preg av forfall.

For turister og for alle som ferdes langs vei, er gjengroingen en utfordring.
mindre utsikt, mindre opplevelse ("man kjarcr i en gtonn tunnef')
uoversiltelig i svinger hvis man mster motgiende trafikk
hjortevilt som krysser vei er vanskelig 6 oppdage i tide - fare for vilpakjorsel

Men denne giengroingen har ogsi positive sider: Det er et potensial til nye arbeidsplasser og
rastofftil miljovennlig energi - BIOENERGI. Ved i bygge opp logistikk og videreforedling
pi skogsflis til brensel, kan landbruket bli en leverandsr av varme og brensel som er:

CO z -noytreil, (klimavennlig)
kortreist
fornybar

Det er med andre ord snakk om en "vinn-vinn" situasjon.

Utfordringen ligger i 6 fh lsnnsomhet i alle ledd. Bioenergi mi bli konkurransedyktig pipris
mot strsm og olje. Det er positivt at slike prosjekt settes i gang. Det er med pt h ske
kompetansen innen skogbruk og setter fokus pi en viktig utfordring i samfirnnet.

Meldal 26.jawar2010

ffia$*t*,,,",Borchseni\ ,/
Orkla Trebrensel AS, daglig leder

2



Innholdsfortegnelse

Bakgrunn

Planlegging o g arbeidsmetode

Resultater

Virkeshindtering

Regnskap

Sluttkommentarer

side

a
J

4

5

l2

t3

I4

Bakgrunn

Statens Landbruksforvaltning sendte i brev datert 29. juli 2009 informasjon til
Fylkesmannembetene om at SLF bevilger midler til utsiktsrydding langs vei. Dette var en
konsekvens av revidert nasjonalbudsjett for 2009 der det ble bevilget 200 millioner kr til en
ekstraordiner investeringspakke til landbruket. Av dette ble 15 millioner kr satt av til
utsiktsrydding langs vei. Ssr-Trondelag ble tildelt 1.200.000,- kr av disse midlene.

I brev fra Fylkesmannen i Ssr-Trsndelag datert 18. august 2009 ble samtlige kommuner
oppfordret til 6 sske om midler til utsiktsrydding. Ssknadsfrist var 7. september 2009.

Ansatte innen landbruksforvaltning i kommtrnene har lite tid til planlegging og iverksetting av
tiltak. Kommunene Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal og Rennebu samlet seg om et felles
prosjekt. Orkla Trebrensel AS ble kontaktet av disse kommunene. Orkla Trebrensel skulle pi
vegne av de fem kommunene gjennomfore et prosjekt:

sske om midler
velge ut felt o! prioritere felt ut fra skonomisk ramme
engasjere entreprenorer for utfsrelse av skogrydding
kontrollere / skrive rapport

Orkla Trebrensel hadde i2006 og2A07 ansvar for prosjekt "Apent Landskap" i Orkdal og
Meldal. Da ble det ryddet 16.330 meter fordelt ph94 felt. Erfaringene fra den gangen var
nyttige.

Samlet for de fem kommunene ble det sendt ssknad om midler: 948.000,- kr. I brev fra
Fylkesmannen datert 10. september 2009 ble prosjektet for Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal
og Rennebu tildelt 350.000,- kr. Dette ble prosjektets skonomiske ramme.



Planlegging og arbeidsmetode

Nir fem kommuner hadde gitt sammen, var det en klar milsetting at midlene skulle fordeles
rimelig likt mellom kommunene.

Det var viktig fortest mulig 6 komme i gang med skogrydding. Prosjektet skulle vise til fysisk
resultat og forbedring. For 6 velge ut felt der det var saerlig behov, ble det gjennomfort
befaringer. I alle kommuner ble kommunalt ansaffe og/eller lokalkjente invitert med ut langs
veiene. Folgende ble vektlagt for i registrere felt:

trafikkfarlig svinger og veikryss (uoversiktlig)
der skogen skjuler elementer i landskapet som er hyggelig 6 se, eks vann, elv, gardsbruk
viltoverganger (hjorteviltet bruker mye faste ruter)

I tillegg ble arbeidsmengde tatt med i vurderingen. De feltene der det var store omrider med
stor gammel skog ble ikke prioritert. Det ideelle ryddefeltet er et smalt skogbelte som skjuler
mye. Ved i sette inn kreftene pi spesielt utvalgte felt oppnar man "mye utsikt pr kr". Det 6 se
vann er en positiv opplevelse for bilister og for turister. Flere av ryddefeltene ble plukket ut
slik at man skulle ffi oyekontakt med for eksempel Orkla, Sika, Laugen og
Trondheimsforden. Videre ble det lagt vekt pi i rydde skog pi utsiktspunkt for 6 6pne mot et
vakkert kulturlandskap.

Til sammen ble det kartlagt og plukket ut 49 felt med serlig behov for skogrydding. Disse
fordelte seg slik pi kommunene

Antall felt med Sum
ryddebehov lengde. m

Agdenes 4 822
Orkdal 12 2.368
Skaun l0 1.536
Meldal 10 1.952
Rennebu 13 2.247

Totalt 49 8.925

PA alle felt ble det tatt fotografi for 6 dokumentere tetthet og utsikt fsr skogryddingen.
Registrerhgene fra hvert enkelt felt ble lagt inn eget skjema.

Etter dette registreringsarbeidet, ble det gjennomfort anbudsbefaringer med aktuelle
entreprenorer. Entreprenorene fikk frist til2l. oktober 2009 med 6levere inn anbud for
skogrydding pA feltene. Ut fra anbudene som kom inru ble det foretatt prioriteringer over
hvilke felt som skulle ryddes og hvilke felt som mitte vente. Samlet arbeidsmengde ble
tilpasset den skonomiske rammen pi 350.000,- kr.

For entreprensr iverksatte skogrydding, ble skogeierne pi alle de aktuelle feltene kontaktet og
informert. Det ble da klarert om skogeier godkjente tiltaket, om han selv snsket virket og
hvordan virket skulle hindteres.

Alle felt ble merket i terrenget med band. Rsdt bend ble hengt opp for i markere start punkt
og avslutning pa feltet. Bl6tt bind ble hengt phtrm som skulle spares. Det ble pi alle felt
gjort en vurdering om det skulle hogges snaut eller om det skulle settes ingen enkelte trer
(tynning).



Resultater

Samlet for de fem kommunene ble det ryddet utsikt pi 5.308 m langs vei. Dette fordeler seg
pfl 33 felt. Hvis en tar utgangspunkt i gjennomsnittlig ryddebredde pi 3,5 meter blir samlet
areal 18,6 dekar.

Sysselsettingseffekten av dette prosjektet er betydelig. Oppdragene med rydding ble fordelt pi
seks entreprensrer. Medgfitt tid fordeler seg ca slik:

manuelt ryddearbeid 510 timer
- maskintimer 80 timer

planleggingsarbeid 220 ttmer (inkl. adm. fra ALLSKOG)

Pi si godt som alle feltene ble stubbene phfart Roundup (med blifarge) for 6 dempe nye
skudd.

Kartene og bildene nedenfor viser ryddefeltene med beliggenhet og resultat etter rydding.

Utsiktsrydding i Agdenes

Felt nr

A-1

235 m
ryddet

Bilde fsr Bilde etter

A-2

172 m
ryddet

A-3

258 m
ryddet

A-4

200 m
ryddet
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Utsiktsrydding iOrkdal

Felt nr

o-9

58m
ryddet

o -11

500 m
ryddet

Bilde for Bilde etter

o-3

640 m
ryddet



Utsiktsrydding iSkaun

Felt nr

s-8

50m
i ryddet

s-3

49m
ryddet

Bilde etter

s-10

279 m
ryddet

Mangler "far-bilde"



Utsiktsrydding iMeldal

Felt nr
-2

Bilde etter



Rydding av viltoverganger i Meldal

Felt nr

Elvadalsbakken

Bilde fsr Bilde etter

Ryddet
127 m

Ringen -

101  m

Ryddet
20m

Ryddet
153  m

Dettefeltet ved Motun er envidereforing av skogrydding
tidligere i 2009. Med offintlige midler hadde viltmyndigheten
i Meldal satt i gang skogrydding pd en utsatt viltovergang her.
Feltet ble utvidet med skogrydding videre sorover 153 meter
me d pr o sj e kt Ut s ikt srydding.

A

9

Motun



Utsiktsrydding i Rennebu Liabakkan

Felt nr
R -6

85m
ryddet

R-7

166 m
ryddet

R-4

120 m
ryddet

a

150 m
Ryddet

R- l

95m
ryddet

Bilde fsr

& 
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Utsiktsrydding iRennebu - Eibakkan

Felt nr
-10

120 m
ryddet

R-  12

80m
ryddet

BerkBt<,'

- r - - - i
)dard /

R - 13 3r'i

160 m
ryddet

R-  11

50m
ryddet

Alle disse feltene langs Rv 700 opp mot Berknk ble ryddet w Skogktmpaniet. Denne
entreprenoren hadde fdtt oppdragfor Mesta fr rydde sikt langs veien tilpasset lwavene til Statens
Vegvesen. Ndr Skogkompaniet likevel var pd stedet med maskiner og mannsknp var det rasjonelt
at de ogsd foretok utsihsrydding pd spesielt utvalgte felt. Man sparte da kostnader med flytting og
oppstart.

Sfutgkompaniet hadde altsd hosten 2009 oppdragfra to oppdragsgivere pd i samme omrdde Dette
synes samfunnsmessigfornuftig og besparende. Dette er eksempel pd heldig koordinering og godt
samarbeid.

/S(amfeL
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Virkesh6ndtering

Mfllet er at alt virke fra skogrydding langs vei skal fiernes og nyttegiores. Dette er en stor
utfordring. Det er nemlig meget f[ stsrre (tilnrermet ingen) forbrenningsanlegg eller
flisfiningsanlegg som tar i mot skogflis. Markedet mangler! Fuktigheten pi flisen er
avgiorende. De fyringsanleggene som eksisterer- for eksempel Trondheim Energi -
foretrekker terrr flis (25 - 30yA. Virket som drives frem ved skogrydding mi legges opp til
naturtorking. I giennomsnitt er det vanskelig i komme under 35 - 40 % fuktighet.

Videre er det en skonomisk utfordring. Skogrydding langs vei er krevende og kostbart.
Sqesielt er sikkerhetstiltak og trafikkdirigering fordyrende. Hvis betalingen for flis (kr pr. los
m') skal dekke driftskostnader, blir prisen vesentlig hoyere enn det dagens fliskjopere er villig
til6 betale.

Pi enkelte fb felt ble virket liggende i terrenget. Det ble gjort ut fra en samlet vurdering med
vekt p6:

trafikkfare
bratt og krevende terreng
smitt og lite verdifullt virke
lite synlig fra vei

Virkeshindteringen varierte fra felt til felt og innen felt. Samlet for hele prosjeklet var
virkeshdndteringen slik - anslag prosent av alle feltene:

20 % -virket ble liggende pi bakken
5 % - skogeier snsket virke som ved (enkelte steder bidro skogeier med egeninnsats)
55 % - virket ble kjot sarnmen og lagt i luirner som heltre for naturtorking og fremtidig

flisproduksjon - bioenergi (forhipentlig vis)
20 % - virket kjort sammen og lagt i deponi for at det ikke skal vere skjemmende
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Regnskap

Alle tall er eks mva.

Meldal kommune forskuddterte mva. slik at bevilgning og alle utgifter ble beregnet som et
grunnbelap * mva.

Utgifter til skogrydding
Agdenes
Orkdal
Skaun
Meldal
Rennebu

Sum fysisk arbeid - entreprenorer

Planlegging og etterarbeid
520,00 kr pr. time
181,75 timer
11 500,00 Roundup og $oring

Sum

Tre styremster i Orkla Trebrensel
med planlegging av utsiktsrydding
(2219-09, 3/ 12-09, 1611-10)

506.67 honorar

Totalt

18 000,00
55 500,00
60 200,00
44 500,00
64274,00

242 470,00

106 010,00

348 480,00

1 520,00

350 000,00
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Sluttkommentarer

1. For den som utfsrer skogryddingen er det vesentlig mer motiverende iltapi seg
oppdrag dersom virket kan nyttegisres som brensel. Nir avsetringen pi virket
tilnarmet mangler helt og virket mi legges i deponi reduseres fslelsen av 6 giore noe
nyttig. Det mi investeres i firringsanlegg som kan ta i mot flis. Fyringsanleggene mi
ikke basere seg pi kun tsrr flis. Videre mi skonomien bedres slik at flispris kan se i
samsvar med driftsutgifter.

2. Det er flere aktsrer som har satt fokus pi siktrydding langs vei - Statens vegvesen,
Offentlig Landbruksforvalting, kommuner, Vilfrrnyndigheter, turistreringen med mer.
Alle disse har fra tid til annen midler til radighet og setter i gang hver sine
ryddeprosjekt. Det fsre til mye administrasjon og lite sammenheng (dfulig helhet) i
skogryddingen. Det vil vere stor gevinst om all sikuydding langs vei ble koordinert.

3. I Norge stir de*private grunneierretten sterkt. Eiendomsstnrkturen er oppdelt med
mange smale teiger. Ndr skogrydding skal gjennomfores, mi tillatelse fra alle
grunneiere innhentes. Det kan v&re en tung og tidkrevende prosess, for eksempel ved
uoppgiorte dsdsbo. Videre erfarte vi i Prosjekt Utsiktsrydding at enkelte grunneiere sa
"nei'til sikfydding ut fra privat snske. Dette til toss for at arbeidet ville bli giort
gratis for skogeieren og han fikk beholde virket selv.

Det ville v&re en stor gevinst om myndigheter pi nasjonalt nivi innferte regler slik at
sikfydding langs vei til allmennhetens beste, kunne giennomfores uavhengig av
eiendomsgrenser. Skogeier skal fti beholde virket etter eget snske og skal ild<e belastes
skonomisk.

4. Utfordringene med giengroing mi man forvente vil oke i fremtiden. De feltene som n&
er ryddet er bare en liten begynnelse. Potensialet har store dimensjoner. For at
innsatsen skal gi varig effekt, er det viktig at man ni legger opp til en strategi med
oppfulging av de feltene som er ryddet. Hvordan ser feltene ut i fremtiden, f. eks om
fem 6r? Selv om det ble giennomfort stubbebehandling pi de flesG feltene, mi man
forvente at det skyter opp nye skudd - vegetasjonen vil etablere seg pi nytt. Denne
gjenveksten mi holdes nede. Det er billigere i holde nede lavt [<ratt, enn 6 awirke stor
skog. Det er naturlig at offentlige veimyndigheter fEr ansvar for denne oppfolgingen
av ryddete felt.


